



Rumilly, le 08 août 2014

Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

## ➤ Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

**Nature : 1.1. Marchés Publics**

**Objet : Marché n° 2013-22 « Travaux de requalification de l'entrée sud du centre ville – Aménagement de l'avenue Gantin lot n° 4 : Eclairage public » - Conclusion d'un avenant n° 1.**

**Décision n° : 2014-119**

**Nos réf. : DD/MCW/SB**

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ;

**VU** le Code des marchés publics, notamment en application de l'article 28 ;

**VU** la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé ;

**CONSIDERANT** la notification du marché (lot n° 4) le 27 août 2013 à la société Sas Porcheron Frères et Compagnie domiciliée 369 route d'Annecy à 73410 ALBENS,

### **DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup> :**

L'avenant n° 1 a pour objet de prendre en compte la prolongation du délai d'exécution du marché n° 2013-22 lot n° 4 jusqu'à fin août 2014.

Cette prolongation du délai d'exécution du marché a été rendue nécessaire pour tenir compte des aléas de la période hivernale et la modification du phasage des travaux intervenant sur le lot 1.

Cette prolongation de délai n'a pas d'incidence sur le montant du marché.

**Article 2 :**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

**Pour le Maire empêché,  
D. DARBON,**

**Première Adjointe au Maire.**