REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE Rumilly, le 26 juillet 2011
RUMILLY

Département

N Décision du Maire
de la Haute-Savoie

Arrondissement d’Annecy Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil
Municipal (Artficle L2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)

Nature : 1.1. Marchés Publics

Objet : Marché n°2010-02 : Construction du groupe scola  ire Joseph Béard a Rumilly —
Conclusion d’'un avenant n°1 — lot n°05/31 A : Str ucture ossature bardage — isolation
des murs.

Décision n° : 2011-164

Nos réf. : DD/MCW/SB

Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ;

VU le Code des marchés publics, notamment en application des articles 57 a 59 ;

VU la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal I'a chargé, par
délégation, de prendre certaines des décisions prévues a l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par

délibération du 28 mai 2009 ;

CONSIDERANT la natification du marché le 9 juin 2010 lot n°05/31 A a la société LP CHARPENTE
PAE la Caille — Zone de 'Arny — ALLONZIER LA CAILLE 74650,

DECIDE
Article 1 *
Compte-tenu des prestations en plus values et moins values demandées au titulaire du marché lot

n°05/31 A:
Prestations en plus values :

- Installation d’un mur en bois a I'entrée du site : + 3 321,02 euros HT.
- Travaux de poncage des faces intérieures des OSB : + 1 000,00 euros HT
Soit au total : + 4 321,02 euros HT.

Prestation en moins values :

- Evacuation des déchets réalisée par I'entreprise BONGLET (titulaire du lot 16) : - 100,00 euros
HT.

Le montant de I'avenant s’éléve ainsi a : + 4 221,02 euros HT.

Ce qui porte le montant du marché a : 456 340,02 euros HT (+ 0,93%).

Ces prestations générent un délai supplémentaire de travaux de SANS OBJET.



Article 2

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera

affiché a la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

Pour le Maire empéché,
D. DARBON,

Adjointe au Maire.
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