REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE Rumilly, le 28 juillet 2020
RUMILLY

Département N Décision du Maire

de la Haute-Savoie . , nis . , .
Arrondissement d’Annecy Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil

Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)

Nature de I’acte : 1.1 Marchés Publics

Objet : 20190026MP « Travaux de renforcement de berges — Cité des Balmes — Berge du
Chéran. » Décision modificative n° 1.

Décision n° 2020-102

Nos réf. : DD/MCW/SB

Le Maire de la Commune de RUMILLY,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ;

VU le Code de la commande publique en date du 1¢" avril 2019, notamment en application des articles
L2123-1 et R2123-1 1° du Code de la commande publique ;

VU la délibération n° 2020-04-11 en date du 23 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal I'a chargé,
par délégation, de prendre certaines des décisions prévues a l'article L2122-22 sus-visé ;

CONSIDERANT l'avis d’appel public a la concurrence publié le 19 juillet 2019 sur le site de la Mairie
de Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, et au BOAMP ;

CONSIDERANT Tlattribution du marché en date du 14 novembre 2019 a lentreprise Altitude
Construction domiciliée 715 rue des Granges a 74190 PASSY,

DECIDE
Article 1er:
La décision modificative n° 1 au marché n° 20190026MP a pour objet de prendre en compte une plus-
value pour la prise en compte de prix nouveaux au marché suite a des adaptations rendues nécessaires
sur des diamétres de forages a exécuter comme suit :

Prix_nouveaux

- PN 1 :ancrage de pied de la ligne aval correspondant a un diametre de perforation de 64 mm :
32.5 ml x 95,00 € HT.

- PN 2:ancrage diamétre 76 mm : ancrages subhorizontaux de la ligne aval correspondant a un
diamétre de foration de 76 mm : 43.5 ml x 105,00 € HT.

Modification de quantités mises en ceuvre

- Extension du dispositif de renforcement de la berge sur un secteur plus en amont au nord avec
pour conséquence une modification de quantité pour les prix correspondant a la surface de paroi



modulaire, aux fermetures latérales, et au remplissage de GNT. Les études d’execution ont
également modifié les diamétres linéaires d’ancrage nécessaires a la justification de 'ouvrage.

La durée d’exécution du marché est prolongée en conséquence de 10 jours ouvrés.

Le montant du marché est porté a 89 402,50 euros HT.

Article 2 :

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera
affiché a la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.
Pour le Maire empéché,

Le Premier Adjoint au Malre, '
Daniel DEPLANTE P42

Accusé de réception - Ministére de I'intérieur \
074-217402254-20200728-2020-102-AU I ;
Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/07/2020
Affichage : 30:/07/2020

Pour le Maire erppéché, Le Premier Ad;om/:au /
Maire, Daniel DEPLANT] 5



