REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE Rumilly, le 05 novembre 2020

RUMILLY
Département N Décision du Maire

de la Haute-Savoie ’ oy : . ;
ArcondissemenbaAnricey Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil

Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)

Nature de l'acte : 1.1 Marchés Publics

Objet : 20190021MP « Travaux de rénovation du Gymnase du Clergeon» - « Acte
modificatif n°3 au lot n°2 : charpente-couverture-bardage ».

Décision n°: 2020-164

Nos réf. : CH/NP/TD/MCW

Le Maire de la Commune de RUMILLY,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

VU le Code de la commande publique en date du 1¢" avril 2019 notamment en application des articles
L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

VU la délibération en date du 23 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal I'a chargé, par délégation,
de prendre certaines des décisions prévues a l'article L2122-22 sus-visé,

CONSIDERANT l'avis d’appel public a la concurrence publié le 25/06/2019 sur le site de la Mairie de
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info et au Journal le BOAMP,

CONSIDERANT [l'attribution du marché pour le lot N°2 en date du 26 novembre 2019 & I'entreprise
ADMC, domiciliée parc d’activités La Ravoire a 74370 PRINGY,

DECIDE
Article 1

L'acte modificatif n°3 au lot n°2 charpente-couverture-bardage a pour objet de prendre en compte une
plus-value de 17 476.80 € H.T correspondant aux travaux suivants :

1) (selon devis D26.0720), les prestations supplémentaires suivantes :
Fourniture et pose d’une ossature bois pour doublage clair voie avec des parties démontables : 580.80 €
H.T.
Fourniture et pose de laine de verre noire acoustique : 1 584.00 € H.T.
Fourniture et pose de lame sapin 100x20 (lasuré 3 couches a l'atelier Ral au choix de I'architecte) :
2772.00 €H.T
Codt : 4936.80 € H.T.

2) (selon devis n° D27.0720), les prestations suivantes :
Fourniture et pose de laine de verre noire acoustique : 5400.00 € H.T.
Fourniture et pose de lame sapin 100x20 (lasuré 3 couches a I'atelier Ral au choix de I'architecte) :
9450.00 € H.T.
Moins value pour dépose faux plafond de type panneaux bois en sous face de la couverture :
-2 310.00 € H.T.
Colt : 12 540.00 € H.T.

Montant total de I'acte modificatif n°3 : 17 476.80 € H.T.



Le montant du marché est ramené a 624 606.80 € H.T.

Article 2

La présente décision peut faire I'objet d’'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Grenoble, dans un délai de deux mois & compter de sa date de notification. L’auteur de la décision peut
également étre saisi d’un recours gracieux dans le méme délai. Cette démarche prolonge le délai de
recours qui doit étre alors introduit dans les deux mois suivant la réponse, (I'absence de réponse au
terme de deux mois vaut rejet implicite).

Article 3

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera
affiché a la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

Le Maire,
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Le Maire, Christian HEISON
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Christian HEISON




