REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE Rumilly, le 29 mars 2021

RUMILLY

N Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement d’Annecy

Nature de I'acte : 1.1 Marchés Publics

Objet : 20190021MP « Travaux de rénovation du Gymnase du Clergeon» - Acte
modificatif n°4 au lot n°2 : charpente-couverture-bardage ».

Décision n° 2021-82

Nos réf. : CH/NP/TD/MCW

Le Maire de la Commune de RUMILLY,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

VU le Code de la commande publique en date du 1¢" avril 2019 notamment en application des articles
L.2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

VU la délibération en date du 04 mars 2021 par laquelle le Conseil Municipal I'a chargé, par délégation,
de prendre certaines des décisions prévues a I'article L2122-22 sus-visé,

CONSIDERANT l'avis d’appel public a la concurrence publié le 25/06/2019 sur le site de la Mairie de
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au Journal le BOAMP,

CONSIDERANT /'attribution du marché pour le lot N°2 en date du 26 novembre 2019 & I'entreprise
ADMC, domiciliée parc d’activités La Ravoire a 74370 PRINGY,

DECIDE

Article 1

L'acte modificatif n°4 au lot n°2 charpente-couverture-bardage a pour objet de prendre en compte une
moins-value de 14 720.50 € HT comme suit :

Travaux en moins- value portant sur :

- Dépose des chevrons de la couverture existante : - 12 012.00 € HT
- Lanterneau fixe d’éclairement a isolation renforcée : - 15 400.00 € HT
- Plafond en toles lisses : - 189.50 €
- Auvent métallique : - 3 700.00 € HT
Soit une moins-value totale de : - 31301.50 € HT.

Travaux en plus-value portant sur :

- Suite a changement de coloris, fourniture, pose et remplacement des connecteurs oranges :
+5500.00 € HT

- Pose une équerre en acier inoxydable a fixer sur le dallage : + 150.00 € HT

- Pose de nez de marches antidérapants : 57 ml : + 1 026.00 € HT

- Repose d'une planche sous les pannes sabliéres c6té route sur les deux premieres travées :
+100.00 € HT

- Mise en place d’une tablette de 4.80 ml sur le mur entre 'escalier et 'ascenseur : + 280.00 € HT.



- Fermeture d’un trou au sol par un corniére en inox : + 55.00 € HT

- Habillement de lsolant visible en soubassement 15 ml : + 750.00 € HT

- Remplacement tarpon manquant en plafond de la salle de sport : + 40.00 € HT

- Location d'un aspirateur pour I'eau en sol : 100.00 € HT

- Lanterneaux a 45 % : bacs pour reboucher les ouvertures : +6 930.00 € HT

- Démontage sous face avant la pose du claire voie : + 700.00 €HT

- Etanchéité et pose d’une pissette sur palier de I'escalier extérieur : + 950.00 € HT.

Soit une plus-value totale de : 16 581.00 € HT.
Le montant du marché est ramené a 624 606.80 € H.T.

Article 2

La présente décision peut faire I'objet d’'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Grenoble, dans un délai de deux mois & compter de sa date de notification. L'auteur de la décision peut
également étre saisi d'un recours gracieux dans le méme délai. Cette démarche prolonge le délai de
recours qui doit étre alors introduit dans les deux mois suivant la réponse, ('absence de réponse au

terme de deux mois vaut rejet implicite).

Article 3

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera
affiché a la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée & Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.
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