



Rumilly, le 23 février 2011

## ➤ DECISION DU MAIRE

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal  
(Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

### **Nature de l'acte : 1.1. Marchés Publics**

**Objet** : **Marché n° 2010-51 : Travaux d'aménagement de la Maison de la pêche et du vélo : lot n°10 : Galerie vitrée aluminium - Conclusion d'un avenant n°1**

Nos réf. : PB/MCW/MB

Décision n° 2011-35

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

**VU** le code des marchés publics, notamment en application des articles 57 à 59,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par délibération du 28 mai 2009,

**CONSIDERANT** la notification du marché le 28/12/2010 à la Société ISOMIR SA sis ZI des grands Vris à 74 540 ALBY SUR CHERAN,

**CONSIDERANT** que la concurrence a joué correctement,

**DECIDE**

### **Article 1er :**

Compte tenu des travaux supplémentaires demandés au titulaire du marché :

- Travaux supplémentaires :

- Chassis latéral avec oscillo battant + 22 cm bois de 100 X 150 mm pour reprise doublage + **713,70 € HT.**

Le marché est modifié par avenant n°1.

L'incidence financière de l'avenant est une plus-value de **+ 713,70 € HT** sur le prix initial du marché (22 898,61 € HT).

Par conséquent, le montant du marché n° 2010-51 lot n° 10 est ainsi porté à la somme de **23 612,31 euros HT.**



**Article 2 :**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

**Le Maire,**

**Pierre BECHET**

::

