



Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

Rumilly, le 09 juin 2011

## ➤ Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

**Nature : 1.1. Marchés Publics**

**Objet : Marché n°2010-51 Travaux d'aménagement de la maison de la pêche et du vélo - Lot n°1 : Démolition/Terrassement/Gros œuvre - Conclusion d'un avenant n°3.**

**Décision n° : 2011-114**

**Nos réf. : PB/MCW/MB**

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

**VU** le code des marchés publics, notamment en application de l'article 28,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par délibération du 28 mai 2009,

**CONSIDERANT** la notification du marché le 28/12/2010 à la société DUFRENE SARL, domiciliée à 74150 VERSONNEX,

### **DECIDE**

**Article 1er :**

Le présent avenant n° 3 a pour objet de prendre en compte les prestations supplémentaires suivantes :

- Prestations en plus values :

Article 6.1 du Descriptif Quantitatif des Ouvrages : Enduits forte épaisseur :

Mise en œuvre d'un supplément d'enduit sur cet article (4,15 m<sup>2</sup>) pour un coût au m<sup>2</sup> de 89,00 € HT soit : **369,35 € HT.**

Le montant total de l'avenant s'élève ainsi à **+ 369,35 € HT** (soit + 5,76 %).

Ce qui porte le montant du marché à **114 790,00 € HT.**

**Article 2 :** La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

**Le Maire,**

**Pierre BECHET**