



Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

Rumilly, le 5 Décembre 2011

## ➤ Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

### **Nature : 1.1. Marchés Publics**

**Objet : Marché n°2010-02 : Construction du groupe scolaire Joseph Béard à Rumilly – Lot 13/51 : Cloisons – doublage plafond - Conclusion d'un avenant n°2.**

**Décision n° : 2011-257**

Nos réf. : PB/MCW/MB

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

**VU** le code des marchés publics, notamment en application des articles 57 à 59,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par délibération du 28 mai 2009,

**CONSIDERANT** la notification du marché le 09 Juin 2010 lot N°13/51 à la Société SAS PERRIN – ZI, 14 rue Eiffel 25300 PONTARLIER,

### **DECIDE**

#### **Article 1er**

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte une prolongation du délai global d'exécution du marché public n°2010-02, lot 13/51, initialement fixé au 08 août 2011 en raison de :

- Travaux en moins values faisant l'objet de l'avenant n°1 d'un montant de – 150 00 euros HT correspondant à l'évacuation des déchets réalisée par l'entreprise BONGLET (titulaire du lot 16).

Ces travaux ont nécessité une prolongation du délai d'exécution des travaux jusqu'au 3/10/2011.

#### **Article 2 :**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

**Le Maire,**

**Pierre BECHET**

