



Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

Rumilly, le 04 avril 2011

## ➤ Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

### **Nature : 1.1. Marchés Publics**

**Objet : Marché n° 2010-51 : Travaux d'aménagement de la Maison de la pêche et du vélo - Lot n°2 : Charpente / Plancher- Conclusion d'un avenant n° 2.**

**Décision n° : 2011-53**

**Nos réf. : MT/MCW/MB**

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

**VU** le code des marchés publics, notamment en application de l'article 28,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par délibération du 28 mai 2009,

**CONSIDERANT** la notification du marché le 03/01/2011 à la société LABBAT et SIERRA, 223 route de la croix blanche à 74330 SILLINGY ;

**VU** le devis en date du 23 février 2011 présenté par la société sus-visée,

### **DECIDE**

#### **Article 1er :**

Le présent avenant n° 2 a pour objet de prendre en compte les travaux suivants :

**-Travaux en moins value** : changement du mode opératoire de pause en partie chaude :

Poteau 14/14 en épicea non utilisé en partie chaude : - 600,00 euros HT.

Soit une moins-value de : - **600,00 euros HT.**

**- Travaux supplémentaires** :

- Compte tenu du mauvais état de certains murs porteurs par la désolidarisation des pierres, il a fallu réaliser des percements de la totalité des murs et réaliser des fixations traversantes pour soutenir les murailles : fixation mécanique des murailles comprenant le perçage des murs, la fixation par tige traversante de la muraille, scellement chimique autour des tiges pour maintenir les matériaux composant les murs, contreplaque de répartition des forces en acier 15/15/0.5 cm : + 1800,00 € HT.

soit une plus-value de : + **1 800,00 € HT.**

Le montant de l'avenant s'élève ainsi à : + **1 200,00 € HT**, ce qui porte le montant du marché à : **32 141,00 € HT** soit + 10,37 %.

**Article 2 :**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

Pour le Maire empêché,

**M. THOMASSET,**

**1<sup>er</sup> Adjoint au Maire**