



Rumilly, le 08 avril 2011

Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

## ➤ Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

**Nature : 1.1. Marchés Publics**

**Objet : Marché n° 2010-02 : Construction du groupe scolaire Joseph Béard à Rumilly – Lot n°21/91 : Electricité-courants faibles – Conclusion d'un avenant n° 1**

**Décision n°: 2011-59**

**Nos réf. : PB/MCW/MB**

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

**VU** le code des marchés publics, notamment en application de l'article 28,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par délibération du 28 mai 2009,

**CONSIDERANT** la notification du marché le 09/06/2010 à la Société SOGEC, 107 rue de la Curiaz à 73390 La Motte Servolex,

### **DECIDE**

**Article 1er :**

Le présent avenant n° 1 a pour objet de prendre en compte des travaux suivants :

**Travaux en plus values : + 5 148,88 €HT :**

- Adaptation des alimentations et des armoires électriques afin de permettre l'installation ultérieure sur le site d'un onduleur.

Le marché est modifié par avenant n° 1.

L'incidence financière de l'avenant est une plus-value de **+ 5 148,88 €HT**.

Le montant initial du marché était fixé à : **202 609,73 €HT**.

Par conséquent, le montant du marché n° 2010-02 lot n° 21/91 est ainsi porté à la somme de :

**207 758,61 €HT** (soit + 2,54 %).

Ces prestations ne génèrent pas de délai supplémentaire de travaux.

**Article 2 :**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

**Le Maire**

**Pierre BECHET**