



Rumilly, le 7 décembre 2011

Département  
de la Haute-Savoie  
Arrondissement d'Annecy

## ➤ Décision du Maire

Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

### **Nature de l'acte : 1.1. Marchés Publics**

**Objet : Marché n°2010-02 : Construction du groupe scolaire e Joseph Béard à Rumilly – Lot n°12/45 : Protection solaire. Prolongation de d élais - Conclusion d'un avenant n°2**

**Décision n° : 2011-260**

Nos réf. : PB/MCW/MB

**Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

**VU** le code des marchés publics, notamment en application des articles 57 à 59,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 sus-visé, modifiée par délibération du 28 mai 2009,

**CONSIDERANT** la notification du marché le 09 Juin 2010, lot n°1 2/45, à la Société SARL SAGANEO, 602 Voie Galilée – Parc d'activités Alpespace à 73800 Saint Hélène du Lac,

### **DECIDE**

#### **Article 1er :**

Les prestations en plus values demandées au titulaire du marché lot 12/45 : (fourniture et pose de stores toiles d'occultation intérieure en façade nord du local M032 salle de repos), d'un montant de 2 350 € HT ont nécessité une prolongation de délai d'exécution des travaux initialement fixé le 08 août 2011 jusqu'au 26 août 2011, non prévue dans l'avenant n°1.

#### **Article 2 :**

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera affiché à la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

**Le Maire,**

**Pierre BECHET**