REPUBLIQUE FRANCAISE

Rumilly, le 26 avril 2021

RUMILLY
N Decision du Maire
Prise en vertu d'une délégation donnée par le Conseil

Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités
territoriales)

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement d’Annecy

Nature de 'acte : 1.1 Marchés Publics

Objet : Marché n°20011MAROO : Marché de maitrise d’ceuvre pour des travaux de mise
en séparatif des réseaux d’assainissement et renouvellement de la canalisation d’eau
potable des rues Montpelaz, Tours et Remparts a Rumilly passé dans le cadre d’un
groupement de commandes entre la Commune de Rumilly et la Communauté de
Communes Rumilly Terre de Savoie - Décision modificative n°1 pour la Commune de
Rumilly.

Décision n° : 2021-98

Nos réf. : CH/MCW/MB

Le Maire de la Commune de RUMILLY,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,

VU le Code de la commande publique en date du 1¢" Avril 2019, notamment en application des articles
L2410-1 a L 2421-5, L2430-10 12432-2, R 2431-25 a R2431-31 et R2123-1 et R2123-5 du code de la

commande publique,

VU la délibération en date du 04 mars 2021 par laquelle le Conseil Municipal I'a chargé, par délégation,
de prendre certaines des décisions prévues a l'article L2122-22 sus-visé,

CONSIDERANT l'avis d’appel public a la concurrence publié le 29 juin 2020 sur le site de la Mairie de
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au BOAMP et au Dauphiné Libéré.

CONSIDERANT [attribution en date du 16 Novembre 2020 du marché de maitrise d’ceuvre
n°20011MAROO au Cabine SAFEGE domicilié¢ a Savoie Technolac BP 38 73377 Le Bourget du Lac,
pour un montant de 5 143.59 € HT.

DECIDE

Article 1

La décision modificative n°1 au marché n°20011MAROO a pour objet la fixation du forfait définitif des
honoraires de maitrise d’'ceuvre et du co(t prévisionnel des travaux a l'issue de la phase PRO, en
application des articles 3.3 de I'acte d’engagement et 9.3 du CCAP. La rémunération provisoire devient
définitive lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage au stade des études de projet (PRO) et lors de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Le montant de la décision modificative s’éléve a 5 031.63 € HT.

Le montant du forfait définitif de rémunération est ainsi fixé a 10 175.22 € HT soit 5.14% du montant
des travaux a l'issue de la phase PRO : 197 961.56 € HT).



Article 2

La présente décision peut faire 'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Grenoble, dans un délai de 02 mois & compter de la date de notification. L’auteur de la décision peut
également étre saisi d’un recours gracieux dans le méme délai. Cette démarche prolonge le délai de
recours qui doit alors étre introduit dans les deux mois suivant la réponse, (I'absence de réponse au
terme de deux mois vaut rejet implicite).

Article 3

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera
affiché a la porte de la mairie.

Ampliation en sera adressée a Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

Accusé de réception - Ministére de l'intérieur Le Maire,
[074-217402254-20210426-2021-98-AU ' ‘
Accusé certifié exécutoire

Ré&ception par le préfet : §3/05/2021
Affichage : 03/05/2021

A Christian HEISON

Le taire, Christian HEISON




